



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 22

DEL: 18/12/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEGLI SFIORATORI DI PIENA
DELLE RETI FOGNARIE MISTE DI ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

L'anno duemiladiciannove, il giorno **diciotto** del mese di **Dicembre** alle ore **14:30** si è riunito il Comitato Istituzionale presso il Municipio di Arzignano nelle persone dei Signori

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Bevilacqua Alessia | Sindaco del Comune di Arzignano |
| 2. Magnabosco Dino | Sindaco del Comune di Montebello Vicentino |
| 3. Trapula Gianfranco | Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore |

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa **Alessandra Maule**.

Il Presidente, Sig.ra **Bevilacqua Alessia** riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule

IL COMITATO ISTITUZIONALE

RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 240 dell'11/07/2018 con il quale è stato prescritto, fra l'altro, l'invio entro il 31 dicembre 2019 da parte del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, di una relazione che illustri lo stato di avanzamento del programma di adeguamento degli sfioratori alla struttura regionale competente in materia di ciclo integrato dell'acqua;

RICHIAMATA la nota prot. 27609/2019 dell'11/12/2019 con la quale l'ente gestore Acque del Chiampo S.p.A. ha trasmesso la seguente documentazione "Programma di adeguamento degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste" come predisposta in data 20/11/2019 ed approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 5/12/2019, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

A – Relazione Tecnica Illustrativa,

B – Cronoprogramma interventi,

C – Elaborati grafici

Allegato C.1 – stralcio Planimetrico Manufatti – Altissimo, San Pietro Mussolino e Chiampo,

Allegato C.2 – stralcio Planimetrico Manufatti – Arzignano,

Allegato C.3 – stralcio Planimetrico Manufatti – Montecchio Maggiore,

Allegato C.4 – stralcio Planimetrico Manufatti – Brendola,

Allegato C.5 – stralcio Planimetrico Manufatti – Lonigo,

D – Schede tecniche

Allegato D.1 – schede manufatti di Arzignano – Chiampo (23 schede manufatto),

Allegato D.2 – Schede manufatti di Montecchio Maggiore – Brendola – Lonigo (18 schede manufatto);

PRESO ATTO che, conformemente a quanto presentato in data 7/12/2016, prot. 22344/2016, Acque del Chiampo S.p.A. ha dato avvio nel 2017 agli interventi previsti dal programma, risultando possibile sintetizzare gli interventi realizzati e l'avanzamento del programma come segue:

n. 11 manufatti di sfioro complessivamente adeguati, completati e collaudati,

n. 2 manufatti di sfioro in corso di progettazione, dei quali uno non precedentemente rilevato, e per il quale si prevede la fine della progettazione per l'inizio di gennaio 2020 e le cui opere saranno concluse e collaudate entro marzo 2021, e l'altro legato alla definizione dei tracciati dell'alta velocità e alla realizzazione del nuovo casello autostradale, per cui si prevede la conclusione ed il collaudo delle opere per il mese di marzo 2026,

n. 9 manufatti di sfioro in corso di esecuzione, per i quali, pur con differimenti dei termini inizialmente previsti, si prevede la messa in esercizio entro il 2021,

n. 2 manufatti di sfioro eliminati, a seguito del completamento delle opere di separazione delle reti fognarie,

n. 60 manufatti per i quali definire la pianificazione degli interventi, che si prevede comporterà 19 adeguamenti e 41 dismissioni, in gran parte attraverso la formazione di reti fognarie separate;

PRESO ATTO che il programma di adeguamento degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste oggetto di approvazione, per un quadro economico sintetico dell'importo complessivo di € 14.850.000,00, si sviluppa per stralci e con completamento definito di tutti gli interventi al 31/12/2034, oltre alla data di scadenza della vigente convenzione di affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato;

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1 – di approvare il programma di adeguamento degli sfioratori presentato dal gestore Acque del Chiampo S.P.A., e costituito degli elaborati dettagliatamente elencati in premessa, che vengono allegati al presente provvedimento, per costituirne parte integrante.=

IL PRESIDENTE
Alessia Bevilacqua

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere contabile espresso:

NON DOVUTO

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule